



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-009

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Fecha: 27 de abril de 2016

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

Versión: 001

FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Pag 1 DE 1

Entidad: Superintendencia de Sociedades

Vigencia: 2024

Fecha de publicación: 16 de Mayo de 2024

Componente: Evaluación y Control

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento: 15 de Mayo de 2024

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsables y fechas de entrega.	Con corte a 30 de abril de 2024, se han venido cumpliendo las actividades programadas en el mapa de riesgos y los distintos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	19%	La Entidad viene cumpliendo con la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 30 de abril de 2024. Se observa un avance global en las actividades propuestas del 19%
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene identificados 64 riesgos de corrupción y 94 controles para dichos riesgos.	Con corte a 30 de abril de 2024, se cumplieron las actividades con los avances propuestos, se evidenció ejecución y monitoreo a los controles.	33%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas en los controles. Se debe tener en cuenta para el próximo seguimiento que, las evidencias deben corresponder al período que se evalúa y que las mismas sean aquellas establecidas para cada riesgo en el aplicativo de riesgos y auditoría
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 6 actividades programadas para este componente, 5 con fecha de ejecución para el primer cuatrimestre 2024 y 1 con ejecución parcial que se seguira adelantando durante la vigencia 2024.	Con corte a 30 de abril de 2024, se cumplió 1 de las actividades programadas. Respecto de las otras 4 actividades para el primer cuatrimestre no se reportó avance.	6%	De las actividades establecidas para el primer cuatrimestre de 2024, no se evidencia ejecución.
Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 2 actividades programadas para este componente, con ejecución parcial para cada uno de los cuatrimestres de 2024.	Con corte a 30 de abril de 2024, se cumplió con el avance de la actividad programada para el periodo.	20%	Se evidenció por parte de la OCI el avance de las actividades, concretamemte respecto de plan de trabajo.



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-009

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Fecha: 27 de abril de 2016

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

Versión: 001

FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Pag 1 DE 1

Entidad:	Superintendencia de Sociedades
Vigencia:	2024
Fecha de publicación:	16 de Mayo de 2024
Componente:	Evaluación y Control

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:	15 de Mayo de 2024			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 18 actividades programadas, de las cuales 4 tienen fecha de ejecución para el segundo cuatrimestre, 12 para el tercer cuatrimestre y 2 para el primer cuatrimestre de 2025.	Con corte a 30 de abril de 2024, se reporta el avance de 1 actividad contemplada para el tercer cuatrimestre.	6%	Si bien para el primer cuatrimestre no se tenían avances programados, se evidencia el cumplimiento de 1 actividad programada para el tercer cuatrimestre que ya fue ejecutada.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 10 actividades programadas para este componente, con fecha de ejecución máxima a tercer cuatrimestre.	Con corte a 30 de abril de 2024, se observan avances para 6 actividades.	34%	Se evidenció por parte de la OCI que se están ejecutando las actividades propuestas oportunamente.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 17 actividades programadas para este componente, 1 con fecha de ejecución en el primer cuatrimestre, 1 para el segundo cuatrimestre y 15 para tercer cuatrimestre.	Con corte a 30 de abril de 2024, se reportaron avances en 8 actividades.	23%	Para la actividad del primer cuatrimestre no se reporta avance. Respecto de las demás actividades se está cumpliendo con la ejecución.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 8 actividades programadas para este componente, 1 con fecha de ejecución en el primer cuatrimestre, 3 para el segundo y 4 para tercer cuatrimestre.	Con corte a 30 de abril de 2024, se presenta avance en 3 actividades.	23%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 3 actividades programadas, 2 con fecha de ejecución en el primer cuatrimestre de 2024 y 1 con fecha de ejecución para el tercer cuatrimestre de 2024	Con corte a 30 de abril de 2024, se reporta avance de 1 actividad propuesta para el tercer cuatrimestre.	7%	No se reportan avances para las 2 actividades del primer cuatrimestre de 2024. Sin embargo, se reporto avance en 1 actividad del tercer cuatrimestre.