
 <b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>	Código: EC-F-009
	<b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO</b>	Fecha: 27 de abril de 2016
	<b>PROCESO: EVALUACION Y CONTROL</b>	Versión: 001
	<b>FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b>	Pag 1 DE 1

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Sociedades
<b>Vigencia:</b>	2021
<b>Fecha de publicación:</b>	13 de mayo de 2021
<b>Componente:</b>	Evaluación y Control

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:	13 de mayo de 2021			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
<b>Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b>	La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsables y fechas de entrega.	Con corte a 30 de abril de 2021, se han venido cumpliendo las actividades programadas en el mapa de riesgos y los distintos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	29%	La Entidad viene cumpliendo en la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 30 de abril de 2021, se observa un avance global en las actividades propuestas del 29%
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene identificados 53 riesgos de corrupción y 79 controles para dichos riesgos.	Con corte a 30 de abril de 2021, se cumplieron las actividades con avances propuestos. No obstante, un (1) proceso se encuentra pendiente por definir los riesgos y en seis (6) riesgos de otros procesos, no se evidenció monitoreo a los controles.	25%	Se viene cumpliendo con la ejecución de la mayoría de las actividades propuestas en los controles. Se debe hacer monitoreo por parte de los líderes de los procesos y de la OAP cómo segunda línea de defensa con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades propuestas en la fase de controles de los riesgos.
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 5 actividades programadas con fecha de ejecución para el primer cuatrimestre 2021.	Con corte a 30 de abril de 2021, se cumplieron las 5 actividades programadas, de las cuales 3 presentan avances del 100%, 1 del 33% y 1 del 25%, respectivamente.	72%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 15 trámites programados para mejoras a implementar en racionalización de trámites.	Los 15 trámites programados presentan un avance de ejecución del 33%, de acuerdo al reporte realizado con corte a 30 de abril de 2021.	33%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.

 <b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>	Código: EC-F-009
	<b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO</b>	Fecha: 27 de abril de 2016
	<b>PROCESO: EVALUACION Y CONTROL</b>	Versión: 001
	<b>FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b>	Pag 1 DE 1

<b>Entidad:</b>	Superintendencia de Sociedades
<b>Vigencia:</b>	2021
<b>Fecha de publicación:</b>	13 de mayo de 2021
<b>Componente:</b>	Evaluación y Control

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:	13 de mayo de 2021			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 22 actividades programadas (4 con fecha de avance de ejecución programada para el primer cuatrimestre).	De las 22 actividades programadas, con corte a 30 de abril de 2021, se cumplieron 3 al 100% y 1 no presentó avance. Las demás actividades programadas se ejecutarán en el último cuatrimestre de 2021.	14%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas. Se debe efectuar seguimiento y monitoreo a fin de cumplir con las actividades programadas dentro de los tiempos definidos para su ejecución.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 5 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2021, se observa avances del 50% en 2 de las actividades.	20%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 14 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2021, 10 actividades reportaron avance.	26%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 8 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2021, se observa avance en 4 actividades.	26%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 2 actividades programadas, con fecha de ejecución hasta Diciembre de 2021	Con corte a 30 de abril de 2021, se reporta avance del 33% en una (1) de las actividades.	17%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.