



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Código: EC-F-009

Fecha: 27 de abril de 2016

Versión: 001

Pag 1 DE 1

Entidad:	Superintendencia de Sociedades
Vigencia:	2017
Fecha de publicación:	14/09/2017
Componente:	Evaluación y control

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento:	14/09/2017			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Acticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsable y fecha de entrega.	Se han venido cumpliendo las actividades programadas con corte a 31 de agosto de 2017.	65%	La Entidad viene cumpliendo en la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 31 de agosto de 2017.
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad estructuró 127 actividades para los 25 procesos que maneja la Entidad.	Se han venido cumpliendo las actividades programadas con corte a 31 de agosto de 2017.	67%	
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene programadas 5 actividades	A corte de 31 de agosto de 2017, se cerraron 3 actividades en el 1 cuatrimestre, las dos actividades restantes van en un 66,6% de cumplimiento	84%	
Racionalización de Trámites	La Entidad tiene programadas 5 actividades	Las 5 actividades programadas presentan un avance de ejecución del 55%	55%	
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene programadas 18 actividades	Este componente presenta a corte de 31 de agosto un avance del:	38%	Las actividades finales de rendición de cuentas se ejecutan en un gran porcentaje en el último cuatrimestre del año
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene programadas 10 actividades	Este componente presenta a corte de 31 de agosto un avance del:	65%	
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene programadas 14 actividades	Este componente presenta a corte de 31 de agosto un avance del:	73%	
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 6 actividades programadas	Este componente presenta a corte de 31 de agosto un avance del:	55%	
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 2 actividades programadas	Este componente presenta a corte de 31 de agosto un avance del:	80%	