

<b>NOMBRE DEL PLAN</b>	<b>Implementación Expediente Digital</b>		
<b>OBJETIVO DEL PLAN:</b>	Diseñar e implementar el expediente digital que permita a los procedimientos mercantiles tener un sistema de administración de procesos judiciales, en el cual se puedan manejar las distintas etapas del proceso, desde su inicio, es decir, poder iniciar el trámite en línea y a los procedimientos de Insolvencia le permita una visualización de acuerdo a las etapas de los procesos y generen facilidad de consulta a través de la WEB ofreciendo agilidad en el servicio prestado, facil acceso a los expedientes por parte del ciudadano, mayor control sobre los expedientes físicos y trazabilidad de los procesos.		
<b>PROCESO:</b>	Procesos Jurisdiccionales	<b>PATROCINADOR</b>	Dra. Angela Maria Echeverri Dr. José Miguel Mendoza Daza
<b>TIPO DE PLAN:</b>	Estrategico	<b>GERENTE DEL PROYECTO</b>	Dra. Laura Nataly Zopo
<b>DEPENDENCIA</b>	Grupo de Apoyo Judicial	<b>LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)</b>	Jorge Bernardo Gomez Ana María Ordoñez Puentes

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
Funcionalidades	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de funcionalidades puestas en producción}}{\text{Total Funcionalidades Solicitadas}}$	100%	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Actualizar e integrar la plataforma tecnológica, adecuar la infraestructura física y optimizar los procesos para mejorar la prestación del servicio; el suministro de información y la comunicación interna y externa.	Optimización de los procesos para aumentar la satisfacción del ciudadano	Eficiencia Administrativa	Planeación del Proyecto	Plan de trabajo Metodología de implementación Matriz de entregables	3	5%	Fabrica de Software / Dra. Laura Nataly Zopo	01/04/2014	Se defino el plan de trabajo con los responsables de fabrica y apoyo judicial		
			Elaboración de especificaciones funcionales	Documento de especificaciones funcionales	1	15%	Fabrica de Software / Dra. Laura Nataly Zopo	19/05/2014			
			Validación de las especificaciones	Actas de aceptación	1	10%	Fabrica de Software / Dra. Laura Nataly Zopo	21/05/2014			
			Realización del diseño de la solución	Documento de Diseño	1	10%	Fabrica de Software	04/06/2014			
			Implementación de los componentes de software	Códigos fuentes con su documentación	1	10%	Fabrica de Software	05/08/2014			
			Realización del plan de pruebas	Plan de Pruebas	1	10%	Fabrica de Software/ Jorge Bernardo Gomez	20/08/2014			
			Ejecución del plan de pruebas	Informe de cierre	1	10%	Fabrica de Software/ Laura Nataly Zopó Amaya	21/08/2014			
			Despliegue y Puesta en producción	Plan de puesta en producción	1	10%	Fabrica de Software/DID	25/08/2014			
			Estabilización y garantía	Documento Plan de Estabilización y Garantía	1	10%	Fabrica de Software/ Laura Nataly Zopó Amaya	26/08/2014			
			Realización de la transferencia de conocimiento	Plan de capacitación <input type="checkbox"/> Manuales de usuario <input type="checkbox"/> Manuales técnicos	3	10%	Profesionales Fabrica de Software	01/08/2014			
				<b>TOTAL PORCENTAJE</b>		<b>100%</b>					