

ID MGA:589811

CÓDIGO BPIN: 202300000000151

FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Comercio, industria y turismo	Entidad responsable:	350200
Programa:	3599 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Comercio, Industria y Turismo	Subprograma:	0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO
Horizonte:	2024 - 2027	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo general:	Estructurar modelos de operación que integren las TIC's, los requisitos legales, las necesidades de los grupos de valor, las políticas internas y los cambios del entorno		
Problema:	Desarticulación los elementos que integran los modelos de operación de la Entidad		
Descripción:	Las debilidades de las capacidades institucionales, se constituyen en una barrera para el proceso de implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional. La desarticulación los elementos que integran los modelos de operación de la Entidad están generando procesos inseguros e ineficientes, actualmente los modelos de operación que no integran todos los requisitos legales, las necesidades de los grupos de valor, las políticas internas y los cambios del entorno. De igual forma se ha identificado deficiencias en la gestión de TI toda vez que hay fallas en la identificación de las necesidades de sistematización y demás apoyo tecnológico requerido por los procesos y procedimientos de la entidad, de tal manera que se no están incorporando de manera oportuna los componentes tecnológicos que contribuyan a mejorar la articulación, calidad, eficiencia y seguridad del modelo de operación institucional. Sumado a lo anteriormente expuesto existen aún algunas barreras conocidas frente a una gestión de conocimiento exitosa que aún deben ser superados, muchas confusiones con otras disciplinas como la administración de la información y muchas ideas erróneas acerca de cómo hacer gestión del conocimiento, por ejemplo, creer que simplemente comprar un sistema de tecnología puede ser suficiente para una gestión del conocimiento que agregue valor.		
Población afectada:	42.932	Población objetivo:	38.610

SUBPROCESOS ASOCIADOS

Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-AJ-ADL-350200-0010	Proceso:	Ajuste a decreto
Fecha creación:	02-01-2026 12:19:28	Fecha finalización:	02-01-2026 12:19:28
Información del tramite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	5. Convergencia regional
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía
Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:589811	CÓDIGO BPIN: 202300000000151	FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional		

CONPES	
Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

FUENTES DE FINANCIACIÓN			
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2024	\$24.806.150.451,00	\$0,00	\$0,00
2025	\$33.627.461.628,00	\$0,00	\$0,00
2026	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2027	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Tipo recurso	PGN - Propios	Etapas	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2024	\$0,00	\$24.806.150.451,00	\$24.806.150.451,00
2025	\$0,00	\$23.259.818.585,00	\$23.259.818.585,00
2026	\$21.699.121.702,00	\$21.699.121.702,00	\$21.699.121.702,00
2027	\$25.000.000.000,00	\$0,00	\$0,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	\$105.132.733.781,00	\$69.765.090.738,00	\$69.765.090.738,00

CADENA DE VALOR				
Objetivos específicos				
Actualizar la arquitectura de negocio				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Documentos de planeación - Modelos de operación y gestión de la Entidad Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$2.305.971.104,00 Costo total vigente producto: \$890.713.954,00	Entregable: Diagnóstico Costo total solicitado por actividad: \$919.340.490,00 Costo total vigente por actividad: \$533.214.000,00	2024	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
		2025	\$700.000.000,00	\$132.375.600,00
Documentos de planeación - Modelos de operación y gestión de la Entidad Unidad de medida de producto: Número de documentos Costo total solicitado por actividad: \$738.070.828,00 Costo total vigente por actividad:	Entregable: Documento de planeación validado Costo total solicitado por actividad: \$738.070.828,00 Costo total vigente por actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2025	\$700.000.000,00	\$0,00
		2026	\$435.971.104,00	\$435.971.104,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:589811	CÓDIGO BPIN: 202300000000151	FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional		

CADENA DE VALOR				
Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$2.305.971.104,00 Costo total vigente producto: \$890.713.954,00	\$467.422.640,00	2027	\$120.000.000,00	\$0,00
Documentos de planeación - Modelos de operación y gestión de la Entidad Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$2.305.971.104,00 Costo total vigente producto: \$890.713.954,00	Entregable: Plan de trabajo Costo total solicitado por actividad: \$240.170.800,00 Costo total vigente por actividad: \$240.170.800,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2025	\$300.000.000,00	\$272.367.250,00
Objetivos específicos				
Fortalecer la gestión del conocimiento institucional				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Documentos metodológicos - Captura y transferencia del conocimiento Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$2.094.661.421,00 Costo total vigente producto: \$2.474.037.219,00	Entregable: Diagnóstico Costo total solicitado por actividad: \$919.340.490,00 Costo total vigente por actividad: \$533.214.000,00	2024	\$112.200.000,00	\$112.200.000,00
		2025	\$120.278.400,00	\$60.000.000,00
		2026	\$257.632.300,00	\$257.632.300,00
		2027	\$138.222.013,00	\$0,00
Documentos metodológicos - Captura y transferencia del conocimiento Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$2.094.661.421,00 Costo total vigente producto: \$2.474.037.219,00	Entregable: Divulgación Costo total solicitado por actividad: \$66.078.505,00 Costo total vigente por actividad: \$120.000.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00
		2025	\$21.440.000,00	\$100.000.000,00
		2027	\$24.638.505,00	\$0,00
Documentos metodológicos - Captura y transferencia del conocimiento Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$2.094.661.421,00	Entregable: Documento metodológico validado Costo total solicitado por actividad: \$1.305.097.156,00 Costo total vigente por actividad: \$1.885.404.919,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$268.000.000,00	\$268.000.000,00
		2025	\$287.296.000,00	\$1.197.759.728,00
		2026	\$419.645.191,00	\$419.645.191,00
		2027	\$330.155.965,00	\$0,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:589811	CÓDIGO BPIN: 202300000000151	FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional		

CADENA DE VALOR				
Costo total vigente producto: \$2.474.037.219,00				
Documentos metodológicos - Captura y transferencia del conocimiento Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$2.094.661.421,00 Costo total vigente producto: \$2.474.037.219,00	Entregable: Plan de trabajo Costo total solicitado por actividad: \$240.170.800,00 Costo total vigente por actividad: \$240.170.800,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$28.800.000,00	\$28.800.000,00
		2025	\$30.873.600,00	\$10.000.000,00
		2027	\$35.479.447,00	\$0,00
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Unidad de medida de producto: Número de personas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$2.539.201.793,00 Costo total vigente producto: \$1.648.521.793,00	Actividad: Participar en actividades y eventos organizados por redes de conocimiento y comunidades de práctica para intercambiar experiencias y fomentar el aprendizaje Costo total solicitado por actividad: \$127.204.444,50 Costo total vigente por actividad: \$92.204.444,50	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2025	\$35.000.000,00	\$0,00
		2026	\$92.204.444,50	\$92.204.444,50
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Unidad de medida de producto: Número de personas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$2.539.201.793,00 Costo total vigente producto: \$1.648.521.793,00	Actividad: Producir y difundir material orientado a fomentar el aprendizaje permanente de los funcionarios Costo total solicitado por actividad: \$845.658.648,50 Costo total vigente por actividad: \$557.378.648,50	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
		2025	\$53.600.000,00	\$235.320.000,00
		2026	\$272.058.648,50	\$272.058.648,50
		2027	\$470.000.000,00	\$0,00
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Unidad de medida de producto: Número de personas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$2.539.201.793,00 Costo total vigente producto: \$1.648.521.793,00	Actividad: Suministrar capacitación a los funcionarios: inducción, re-inducción, actualización, adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de habilidades y competencias entre otros Costo total solicitado por actividad: \$1.566.338.700,00 Costo total vigente por actividad: \$998.938.700,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$450.000.000,00	\$450.000.000,00
		2025	\$482.400.000,00	\$315.000.000,00
		2026	\$233.938.700,00	\$233.938.700,00
		2027	\$400.000.000,00	\$0,00
Servicio de Gestión Documental Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión	Entregable: Documentos con acceso para consulta Costo total solicitado por actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$80.000.000,00	\$80.000.000,00
		2025	\$385.760.000,00	\$0,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:589811	CÓDIGO BPIN: 202300000000151	FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional		

CADENA DE VALOR				
Costo total solicitado producto: \$829.688.855,00 Costo total vigente producto: \$190.150.451,00	\$465.760.000,00 Costo total vigente por actividad: \$80.000.000,00			
Servicio de Gestión Documental Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas:Inversión Costo total solicitado producto: \$829.688.855,00 Costo total vigente producto: \$190.150.451,00	Entregable: Programa de gestión documental ejecutado Costo total solicitado por actividad: \$363.928.855,00 Costo total vigente por actividad: \$110.150.451,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$110.150.451,00	\$110.150.451,00
		2025	\$118.081.283,00	\$0,00
		2027	\$135.697.121,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Fortalecer la gestión institucional a partir del uso de las TIC				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Documento para la planeación estratégica en TI Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas:Inversión Costo total solicitado producto: \$1.897.582.118,00 Costo total vigente producto: \$1.240.807.440,00	Entregable: Diagnóstico Costo total solicitado por actividad: \$919.340.490,00 Costo total vigente por actividad: \$533.214.000,00	2024	\$533.214.000,00	\$533.214.000,00
		2025	\$386.126.490,00	\$0,00
Documento para la planeación estratégica en TI Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas:Inversión Costo total solicitado producto: \$1.897.582.118,00 Costo total vigente producto: \$1.240.807.440,00	Entregable: Documento de planeación validado Costo total solicitado por actividad: \$738.070.828,00 Costo total vigente por actividad: \$467.422.640,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$83.214.000,00	\$83.214.000,00
		2025	\$86.126.490,00	\$0,00
		2026	\$384.208.640,00	\$384.208.640,00
		2027	\$184.521.698,00	\$0,00
Documento para la planeación estratégica en TI Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapas:Inversión Costo total solicitado producto: \$1.897.582.118,00 Costo total vigente producto: \$1.240.807.440,00	Entregable: Plan de trabajo Costo total solicitado por actividad: \$240.170.800,00 Costo total vigente por actividad: \$240.170.800,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
		2026	\$140.170.800,00	\$140.170.800,00
Servicios de información implementados - Gestión de datos e información Unidad de medida de producto: Número de sistemas	Entregable: Desarrollo Costo total solicitado por actividad: \$5.552.033.242,00 Costo total vigente por actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$1.691.550.000,00	\$1.691.550.000,00
		2025	\$1.926.277.500,00	\$658.851.029,67
		2026	\$923.904.800,00	\$923.904.800,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:589811	CÓDIGO BPIN: 202300000000151	FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional		

CADENA DE VALOR				
Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$16.369.329.834,00 Costo total vigente producto: \$9.557.096.923,80	\$3.274.305.829,67			
		2027	\$1.010.300.942,00	\$0,00
Servicios de información implementados - Gestión de datos e información Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$16.369.329.834,00 Costo total vigente producto: \$9.557.096.923,80	Entregable: Diseño técnico y funcional Costo total solicitado por actividad: \$1.580.362.942,00 Costo total vigente por actividad: \$1.663.838.407,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$240.948.000,00	\$240.948.000,00
		2025	\$249.381.180,00	\$600.000.000,00
		2026	\$822.890.407,00	\$822.890.407,00
		2027	\$267.143.355,00	\$0,00
Servicios de información implementados - Gestión de datos e información Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$16.369.329.834,00 Costo total vigente producto: \$9.557.096.923,80	Entregable: Implementación del sistema Costo total solicitado por actividad: \$3.175.933.650,00 Costo total vigente por actividad: \$1.318.638.344,40	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$633.089.000,00	\$633.089.000,00
		2025	\$2.276.154.420,00	\$599.892.864,40
		2026	\$85.656.480,00	\$85.656.480,00
		2027	\$181.033.750,00	\$0,00
Servicios de información implementados - Gestión de datos e información Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$16.369.329.834,00 Costo total vigente producto: \$9.557.096.923,80	Entregable: Levantamiento de requerimientos Costo total solicitado por actividad: \$3.866.500.000,00 Costo total vigente por actividad: \$1.989.602.001,50	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$1.424.500.000,00	\$1.424.500.000,00
		2025	\$1.628.000.000,00	\$565.102.001,50
		2027	\$814.000.000,00	\$0,00
Servicios de información implementados - Gestión de datos e información Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$16.369.329.834,00 Costo total vigente producto: \$9.557.096.923,80	Entregable: Pruebas y aseguramiento de calidad Costo total solicitado por actividad: \$2.194.500.000,00 Costo total vigente por actividad: \$1.310.712.341,23	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$808.500.000,00	\$808.500.000,00
		2025	\$924.000.000,00	\$502.212.341,23
		2027	\$462.000.000,00	\$0,00
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Procesos fortalecidos con TIC	Actividad: Ejecutar el plan de mantenimiento evolutivo de la infraestructura de	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$800.000.000,00	\$800.000.000,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:589811	CÓDIGO BPIN: 202300000000151	FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional		

CADENA DE VALOR				
Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$79.096.298.656,00 Costo total vigente producto: \$53.763.762.957,20	TI Costo total solicitado por actividad: \$12.815.327.089,00 Costo total vigente por actividad: \$10.986.938.130,20	2025	\$2.640.000.000,00	\$2.737.711.041,20
		2026	\$7.449.227.089,00	\$7.449.227.089,00
		2027	\$1.926.100.000,00	\$0,00
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Procesos fortalecidos con TIC Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$79.096.298.656,00 Costo total vigente producto: \$53.763.762.957,20	Actividad: Gestionar el uso y apropiación de nuevas tecnologías Costo total solicitado por actividad: \$288.195.922,00 Costo total vigente por actividad: \$178.195.922,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$140.000.000,00	\$140.000.000,00
		2026	\$38.195.922,00	\$38.195.922,00
		2027	\$110.000.000,00	\$0,00
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Procesos fortalecidos con TIC Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$79.096.298.656,00 Costo total vigente producto: \$53.763.762.957,20	Actividad: Identificar los atributos de calidad de los servicios a partir del entendimiento de las necesidades de los usuarios y su experiencia Costo total solicitado por actividad: \$1.703.313.409,00 Costo total vigente por actividad: \$854.209.728,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$709.896.482,00	\$709.896.482,00
		2025	\$739.103.681,00	\$0,00
		2026	\$144.313.246,00	\$144.313.246,00
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Procesos fortalecidos con TIC Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$79.096.298.656,00 Costo total vigente producto: \$53.763.762.957,20	Actividad: Implementar los lineamientos de seguridad y privacidad de la información en los procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y activos de información de la Entidad Costo total solicitado por actividad: \$4.548.914.384,00 Costo total vigente por actividad: \$3.270.967.880,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$302.500.000,00	\$302.500.000,00
		2025	\$398.420.000,00	\$248.592.544,00
		2026	\$2.719.875.336,00	\$2.719.875.336,00
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Procesos fortalecidos con TIC Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$79.096.298.656,00 Costo total vigente producto: \$53.763.762.957,20	Actividad: Implementar mejoras tecnológicas en la prestación de los trámites y servicios, así como en los procesos internos de la Entidad. Costo total solicitado por actividad: \$6.235.878.313,00 Costo total vigente por actividad: \$4.127.003.103,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$2.226.875.000,00	\$2.226.875.000,00
		2025	\$1.796.078.750,00	\$1.323.224.519,00
		2026	\$576.903.584,00	\$576.903.584,00
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Procesos fortalecidos con TIC Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$79.096.298.656,00 Costo total vigente producto: \$53.763.762.957,20	Actividad: Implementar mejoras tecnológicas en la prestación de los trámites y servicios, así como en los procesos internos de la Entidad. Costo total solicitado por actividad: \$6.235.878.313,00 Costo total vigente por actividad: \$4.127.003.103,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$2.226.875.000,00	\$2.226.875.000,00
		2025	\$1.796.078.750,00	\$1.323.224.519,00
		2026	\$576.903.584,00	\$576.903.584,00
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Procesos fortalecidos con TIC Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$79.096.298.656,00 Costo total vigente producto: \$53.763.762.957,20	Actividad: Implementar mejoras tecnológicas en la prestación de los trámites y servicios, así como en los procesos internos de la Entidad. Costo total solicitado por actividad: \$6.235.878.313,00 Costo total vigente por actividad: \$4.127.003.103,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$2.226.875.000,00	\$2.226.875.000,00
		2025	\$1.796.078.750,00	\$1.323.224.519,00
		2026	\$576.903.584,00	\$576.903.584,00
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Procesos fortalecidos con TIC Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$79.096.298.656,00 Costo total vigente producto: \$53.763.762.957,20	Actividad: Implementar mejoras tecnológicas en la prestación de los trámites y servicios, así como en los procesos internos de la Entidad. Costo total solicitado por actividad: \$6.235.878.313,00 Costo total vigente por actividad: \$4.127.003.103,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$2.226.875.000,00	\$2.226.875.000,00
		2025	\$1.796.078.750,00	\$1.323.224.519,00
		2026	\$576.903.584,00	\$576.903.584,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:589811	CÓDIGO BPIN: 202300000000151	FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional		

CADENA DE VALOR				
\$53.763.762.957,20				
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Procesos fortalecidos con TIC Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$79.096.298.656,00 Costo total vigente producto: \$53.763.762.957,20	Actividad: Incorporar los componentes tecnológicos que se requieren para soportar todos los procesos de la Entidad Costo total solicitado por actividad: \$46.978.469.539,00 Costo total vigente por actividad: \$32.369.048.194,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$12.060.713.518,00	\$12.060.713.518,00
		2025	\$12.808.863.834,00	\$13.606.009.666,00
		2026	\$6.702.325.010,00	\$6.702.325.010,00
		2027	\$15.406.567.177,00	\$0,00
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Procesos fortalecidos con TIC Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$79.096.298.656,00 Costo total vigente producto: \$53.763.762.957,20	Actividad: Realizar el análisis de los riesgos asociados a la infraestructura de TI que puedan afectar la prestación de los servicios de la Entidad y aplicar los respectivos controles. Costo total solicitado por actividad: \$6.526.200.000,00 Costo total vigente por actividad: \$1.977.400.000,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2024	\$1.882.000.000,00	\$1.882.000.000,00
		2025	\$4.534.200.000,00	\$95.400.000,00
		2027	\$110.000.000,00	\$0,00

INDICADORES DE PRODUCTO			
Objetivos específicos			
Actualizar la arquitectura de negocio			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de planeación - Modelos de operación y gestión de la Entidad Unidad de medida de producto: Número de documentos	359906800 Documentos de planeación realizados Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:No Meta total: 3,0000	2024	1,0000
		2025	3,0000
		2026	2,0000
		2027	1,0000
Objetivos específicos			
Fortalecer la gestión del conocimiento institucional			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos metodológicos - Captura y transferencia del conocimiento Unidad de medida de producto: Número de documentos	359906900 Documentos metodológicos realizados Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 40,0000	2024	7,0000
		2025	21,0000
		2026	7,0000
		2027	5,0000
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Unidad de medida de producto: Número de	359907200 Personas capacitadas Tipo:Principal	2024	400,0000
		2025	400,0000

ID MGA:589811

CÓDIGO BPIN: 202300000000151

FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional

INDICADORES DE PRODUCTO

personas	Unidad de medida: Número		
	Acumulativo:No	2026	400,0000
	Meta total: 400,0000	2027	400,0000
Servicio de Gestión Documental Unidad de medida de producto: Número de sistemas	359906613 Instrumentos archivísticos actualizados Tipo:Secundario Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 25,0000	2024	25,0000
		2025	0,0000
		2026	0,0000
		2027	0,0000
	359906615 Procesos implementados Tipo:Secundario Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 2,5000	2024	2,0000
		2025	0,0000
		2026	0,5000
		2027	0,0000
	359906600 Sistema de gestión documental implementado Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:No Meta total: 1,0000	2024	1,0000
		2025	0,0000
		2026	0,0000
		2027	1,0000

Objetivos específicos

Fortalecer la gestión institucional a partir del uso de las TIC

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documento para la planeación estratégica en TI Unidad de medida de producto: Número de documentos	359992400 Documentos para la planeación estratégica en TI Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:No Meta total: 2,0000	2024	1,0000
		2025	0,0000
		2026	2,0000
		2027	0,0000
Servicios de información implementados - Gestión de datos e información Unidad de medida de producto: Número de sistemas	359992200 Sistemas de información implementados Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 7,0000	2024	1,0000
		2025	2,0000
		2026	2,0000
		2027	2,0000
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Procesos fortalecidos con TIC Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad	359992300 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Tipo:Principal Unidad de medida: Porcentaje Acumulativo:No Meta total: 100,0000	2024	100,0000
		2025	100,0000
		2026	100,0000
		2027	100,0000
	359992301 Servicios y procesos mejorados con incorporación de tecnología Tipo:Secundario Unidad de medida: Número	2024	3,0000
		2025	3,0000
		2026	2,0000

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:589811	CÓDIGO BPIN: 202300000000151	FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional		

INDICADORES DE PRODUCTO			
	Acumulativo:Si Meta total: 11,0000	2027	3,0000

REGIONALIZACIÓN				
Objetivos específicos				
Actualizar la arquitectura de negocio				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa		Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Documentos de planeación -	Nacional	2024	\$50.000.000,00	\$0,00
Modelos de operación y gestión de la Entidad	Nacional	2025	\$1.700.000.000,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado: \$ 1.750.000.000,00				
Total regionalizado vigente: \$ 0,00				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Tipo recurso	PGN - Propios	Etapa		Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Documentos de planeación -	Nacional	2024	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
Modelos de operación y gestión de la Entidad	Nacional	2025	\$0,00	\$404.742.850,00
	Nacional	2026	\$435.971.104,00	\$435.971.104,00
Total regionalizado solicitado:	Nacional	2027	\$120.000.000,00	\$0,00
\$ 605.971.104,00				
Total regionalizado vigente: \$ 890.713.954,00				
Objetivos específicos				
Fortalecer la gestión del conocimiento institucional				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa		Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de Gestión Documental	Nacional	2024	\$190.150.451,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado:	Nacional	2025	\$503.841.283,00	\$0,00
\$ 693.991.734,00				
Total regionalizado vigente: \$ 0,00				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:589811	CÓDIGO BPIN: 202300000000151	FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional		

REGIONALIZACIÓN				
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Tipo recurso	PGN - Propios	Etapa		Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de Gestión Documental	Nacional	2024	\$190.150.451,00	\$190.150.451,00
Total regionalizado solicitado:	Nacional	2027	\$135.697.121,00	\$0,00
\$ 325.847.572,00				
Total regionalizado vigente:				
\$ 190.150.451,00				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa		Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Documentos metodológicos -	Nacional	2024	\$429.000.000,00	\$0,00
Captura y transferencia del conocimiento	Nacional	2025	\$459.888.000,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado:				
\$ 888.888.000,00				
Total regionalizado vigente:				
\$ 0,00				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Tipo recurso	PGN - Propios	Etapa		Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Documentos metodológicos -	Nacional	2024	\$429.000.000,00	\$429.000.000,00
Captura y transferencia del conocimiento	Nacional	2025	\$0,00	\$1.367.759.728,00
	Nacional	2026	\$677.277.491,00	\$677.277.491,00
Total regionalizado solicitado:	Nacional	2027	\$528.495.930,00	\$0,00
\$ 1.634.773.421,00				
Total regionalizado vigente:				
\$ 2.474.037.219,00				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa		Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa	Nacional	2024	\$500.000.000,00	\$0,00
	Nacional	2025	\$571.000.000,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado:				
\$ 1.071.000.000,00				
Total regionalizado vigente:				
\$ 0,00				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Tipo recurso	PGN - Propios	Etapa		Inversión

ID MGA:589811

CÓDIGO BPIN: 202300000000151

FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional

REGIONALIZACIÓN

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Total regionalizado solicitado: \$ 1.968.201.793,00 Total regionalizado vigente: \$ 1.648.521.793,00	Nacional	2024	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00
	Nacional	2025	\$0,00	\$550.320.000,00
	Nacional	2026	\$598.201.793,00	\$598.201.793,00
	Nacional	2027	\$870.000.000,00	\$0,00

Objetivos específicos

Fortalecer la gestión institucional a partir del uso de las TIC

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión		Etapas	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicios de información implementados - Gestión de datos e información Total regionalizado solicitado: \$ 11.802.400.100,00 Total regionalizado vigente: \$ 0,00	Nacional	2024	\$4.798.587.000,00	\$0,00
	Nacional	2025	\$7.003.813.100,00	\$0,00

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Tipo recurso	PGN - Propios		Etapas	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicios de información implementados - Gestión de datos e información Total regionalizado solicitado: \$ 9.365.516.734,00 Total regionalizado vigente: \$ 9.557.096.923,80	Nacional	2024	\$4.798.587.000,00	\$4.798.587.000,00
	Nacional	2025	\$0,00	\$2.926.058.236,80
	Nacional	2026	\$1.832.451.687,00	\$1.832.451.687,00
	Nacional	2027	\$2.734.478.047,00	\$0,00

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión		Etapas	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Procesos fortalecidos con TIC Total regionalizado solicitado: \$ 41.038.651.265,00 Total regionalizado vigente: \$ 0,00	Nacional	2024	\$18.121.985.000,00	\$0,00
	Nacional	2025	\$22.916.666.265,00	\$0,00

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
---------------------	--------------------------------------	--	--	--

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:589811 CÓDIGO BPIN: 202300000000151 FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional

REGIONALIZACIÓN				
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Tipo recurso	PGN - Propios	Etapa		Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Procesos fortalecidos con TIC	Nacional	2024	\$18.121.985.000,00	\$18.121.985.000,00
	Nacional	2025	\$0,00	\$18.010.937.770,20
	Nacional	2026	\$17.630.840.187,00	\$17.630.840.187,00
	Nacional	2027	\$20.426.807.204,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado: \$ 56.179.632.391,00				
Total regionalizado vigente: \$ 53.763.762.957,20				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapa		Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Documento para la planeación estratégica en TI	Nacional	2024	\$716.428.000,00	\$0,00
	Nacional	2025	\$472.252.980,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado: \$ 1.188.680.980,00				
Total regionalizado vigente: \$ 0,00				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			
Tipo recurso	PGN - Propios	Etapa		Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Documento para la planeación estratégica en TI	Nacional	2024	\$716.428.000,00	\$716.428.000,00
	Nacional	2026	\$524.379.440,00	\$524.379.440,00
	Nacional	2027	\$184.521.698,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado: \$ 1.425.329.138,00				
Total regionalizado vigente: \$ 1.240.807.440,00				

FOCALIZACIÓN			
Objetivos específicos			
Actualizar la arquitectura de negocio			
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN		
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES		
Tipo recurso	PGN - Propios	Etapa	Inversión
Política transversal	Tecnologías de información y comunicaciones	Categoría	Aplicaciones / Software
Subcategoría	N/A	Total focalizado solicitado:	\$ 15.534.114.194,00
		Total focalizado vigente:	\$ 14.636.695.359,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:589811	CÓDIGO BPIN: 202300000000151	FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional		

FOCALIZACIÓN

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Documentos de planeación - Modelos de operación y gestión de la Entidad	Nacional	2026	\$ 435.971.104,00	\$ 435.971.104,00
Total focalizado producto solicitado:				
\$ 435.971.104,00				
Total focalizado producto vigente:				
\$ 435.971.104,00				

Objetivos específicos

Fortalecer la gestión institucional a partir del uso de las TIC				
Servicios de información implementados - Gestión de datos e información	Nacional	2025	\$ 0,00	\$ 2.000.000.000,00
		2026	\$ 1.832.451.687,00	\$ 1.832.451.687,00
		2027	\$ 2.322.618.398,00	\$ 0,00
Total focalizado producto solicitado:				
\$ 4.155.070.085,00				
Total focalizado producto vigente:				
\$ 3.832.451.687,00				

Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) - Procesos fortalecidos con TIC

Total focalizado producto solicitado:

\$ 10.673.073.005,00

Total focalizado producto vigente:

\$ 10.098.272.568,00

Nacional	2025	\$ 0,00	\$ 5.176.299.849,00
	2026	\$ 4.921.972.719,00	\$ 4.921.972.719,00
	2027	\$ 5.751.100.286,00	\$ 0,00

Documento para la planeación estratégica en TI

Total focalizado producto solicitado:

\$ 270.000.000,00

Total focalizado producto vigente:

\$ 270.000.000,00

Nacional	2026	\$ 270.000.000,00	\$ 270.000.000,00
----------	------	-------------------	-------------------

BENEFICIARIOS

LOCALIZACION

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional			

FILTROS DE CALIDAD

Código proceso	EJ-AJ-ADL-350200-0010	Proceso	Ejecución
----------------	-----------------------	---------	-----------



FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:589811	CÓDIGO BPIN: 202300000000151	FECHA REPORTE: 06-02-2026 10:34:07
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y de Gestión de la Superintendencia de Sociedades a nivel Nacional		

FILTROS DE CALIDAD			
Subproceso	Ajuste a decreto		
Fecha creación proceso	02-01-2026 12:19:28	Fecha fin proceso	02-01-2026 12:19:28
Paso	Usuario paso / ID usuario paso / Rol	Entidad	Observación
Ficha Ajustes PGN			Fecha observación: