 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: EC-F-009
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 27 de abril de 2016
	PROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Versión: 001
	FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Pag 1 DE 1

Entidad:	Superintendencia de Sociedades
Vigencia:	2021
Fecha de publicación:	17 de enero de 2022
Componente:	Evaluación y Control

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:	13 de mayo de 2021			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Acticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsables y fechas de entrega.	Con corte a 30 de abril de 2021, se han venido cumpliendo las actividades programadas en el mapa de riesgos y los distintos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	29%	La Entidad viene cumpliendo en la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 30 de abril de 2021, se observa un avance global en las actividades propuestas del 29%
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene identificados 53 riesgos de corrupción y 79 controles para dichos riesgos.	Con corte a 30 de abril de 2021, se cumplieron las actividades con avances propuestos. No obstante, un (1) proceso se encuentra pendiente por definir los riesgos y en seis (6) riesgos de otros procesos, no se evidenció monitoreo a los controles.	25%	Se viene cumpliendo con la ejecución de la mayoría de las actividades propuestas en los controles.
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 5 actividades programadas con fecha de ejecución para el primer cuatrimestre 2021.	Con corte a 30 de abril de 2021, se cumplieron las 5 actividades programadas, de las cuales 3 presentan avances del 100%, 1 del 33% y 1 del 25%, respectivamente.	72%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 15 trámites programados para mejoras a implementar en racionalización de trámites.	Los 15 trámites programados presentan un avance de ejecución del 33%, de acuerdo al reporte realizado con corte a 30 de abril de 2021.	33%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Código: EC-F-009


Fecha: 27 de abril de 2016

Versión: 001

Pag 1 DE 1


Entidad:	Superintendencia de Sociedades			
Vigencia:	2021			
Fecha de publicación:	17 de enero de 2022			
Componente:	Evaluación y Control			
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 22 actividades programadas (4 con fecha de avance de ejecución programada para el primer cuatrimestre).	De las 22 actividades programadas, con corte a 30 de abril de 2021, se cumplieron 3 al 100% y 1 no presentó avance. Las demás actividades programadas se ejecutarán en el último cuatrimestre de 2021.	14%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 5 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2021, se observa avances del 50% en 2 de las actividades.	20%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 14 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2021, 10 actividades reportaron avance.	26%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 8 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2021, se observa avance en 4 actividades.	26%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 2 actividades programadas, con fecha de ejecución hasta Diciembre de 2021	Con corte a 30 de abril de 2021, se reporta avance del 33% en una (1) de las actividades.	17%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.



	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: EC-F-009
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 27 de abril de 2016
	PROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Versión: 001
	FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Pag 1 DE 1

Entidad:	Superintendencia de Sociedades			
Vigencia:	2021			
Fecha de publicación:	17 de enero de 2022			
Componente:	Evaluación y Control			
Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:	14 de Septiembre de 2021			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsables y fechas de entrega.	Con corte a 31 de agosto de 2021, se han venido cumpliendo las actividades programadas en el mapa de riesgos y los distintos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	60%	La Entidad viene cumpliendo en la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 31 de agosto de 2021, se observa un avance global en las actividades propuestas del 60%
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene identificados 54 riesgos de corrupción y 83 controles para dichos riesgos.	Con corte a 31 de agosto de 2021, se cumplieron las actividades con avances propuestos. No obstante, en un (1) proceso no se evidenció monitoreo a los controles	31%	Se viene cumpliendo con la ejecución de la mayoría de las actividades propuestas en los controles. Se debe hacer monitoreo por parte de los líderes de los procesos y de la OAP cómo segunda línea de defensa con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades propuestas en la fase de controles de los riesgos,
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 5 actividades programadas con fecha de ejecución para el segundo cuatrimestre 2021.	Con corte a 31 de agosto de 2021, se cumplieron las 5 actividades programadas, de las cuales 3 presentan avances del 100%, 1 el 66% y 1 del 25%, respectivamente.	81%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.



	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: EC-F-009
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 27 de abril de 2016
	PROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Versión: 001
	FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Pag 1 DE 1

Entidad:	Superintendencia de Sociedades			
Vigencia:	2021			
Fecha de publicación:	17 de enero de 2022			
Componente:	Evaluación y Control			
Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 15 trámites programados para mejoras a implementar en racionalización de trámites.	Los 15 trámites programados presentan ejecución del 100%, de acuerdo al reporte realizado con corte a 31 de agosto de 2021.	100%	Se cumplieron las actividades propuestas.
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 22 actividades programadas (4 con fecha de avance de ejecución programada para el primer cuatrimestre).	De las 22 actividades programadas, con corte a 31 de agosto de 2021, se observan 4 actividades cumplidas al 100% .	26%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 5 actividades programadas para este componente.	Con corte a 31 de agosto de 2021, se observa avances del 100%, 66,% y 50% respectivamente en 3 de las 5 actividades.	43%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 14 actividades programadas para este componente.	Con corte a 31de agosto de 2021, 13 actividades reportaron avance.	76%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 8 actividades programadas para este componente.	Con corte a 31 de agosto de 2021, se observa avances del 100 en 1 actividad, 66,6% en 2 actividades y 50% en 1 de las actividades.	42%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 2 actividades programadas para este componente.	Con corte a 31de agosto de 2021, 1 actividad con el 100% y 1 con el 66,6 %	83%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Código: EC-F-009


Fecha: 27 de abril de 2016

Versión: 001

Pag 1 DE 1

Entidad:	Superintendencia de Sociedades			
Vigencia:	2021			
Fecha de publicación:	17 de enero de 2022			
Componente:	Evaluación y Control			
Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:	17 de enero de 2022			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Acticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsables y fechas de entrega.	Con corte a 31 de Diciembre de 2021, se cumplió con las actividades programadas para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, en el mapa de riesgos y los distintos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	99,9%	La Entidad cumplió en el 99,9%, con la ejecución del plan propuesto para el tercer cuatrimestre de 2021.
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene identificados 55 riesgos de corrupción y 81 controles para dichos riesgos.	Con corte a 31 de diciembre de 2021, se cumplieron las actividades propuestas para el tercer cuatrimestre de 2021, excepto las concernientes al riesgo No.1 del proceso de Gestión Financiera y Contable, las cuales no coinciden con las evidencias propuestas para el cuatrimestre analizado.	99%	En el tercer cuatrimestre se cumplió con las actividades propuestas en los controles, excepto las programadas para el riesgo No.1 del proceso de Gestión Financiera y Contable. Se debe hacer monitoreo en los periodos previstos por parte de los líderes de los procesos y de la OAP, cómo segunda línea de defensa, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno y efectivo de las actividades propuestas para los controles de los riesgos identificados.
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 5 actividades programadas para el 2021.	Las dos actividades que estaban programadas para ejecutar en el tercer trimestre se cumplieron al 100%.	100%	Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas.
Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 15 trámites programados para mejoras a implementar en racionalización de trámites.	Los 15 trámites programados presentan ejecución del 100%, en el segundo cuatrimestre, de acuerdo al reporte realizado con corte a 31 de agosto de 2021.	100%	Se cumplieron las actividades propuestas en el segundo cuatrimestre de 2021.



	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: EC-F-009
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 27 de abril de 2016
	PROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Versión: 001
	FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Pag 1 DE 1

Entidad:	Superintendencia de Sociedades			
Vigencia:	2021			
Fecha de publicación:	17 de enero de 2022			
Componente:	Evaluación y Control			
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 22 actividades programadas para este componente.	De las 22 actividades programadas, 17 se ejecutaron al 100% en el tercer cuatrimestre, quedando este componente ejecutado al 100% con corte a 31 de diciembre de 2021.	100%	Se cumplieron las actividades propuestas.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 5 actividades programadas para este componente.	Con corte a 31 de diciembre de 2021, se observa la culminación al 100% de las 5 actividades.	100%	Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 14 actividades programadas para este componente.	Con corte a 31 de diciembre de 2021, se observa la culminación al 100% de las 14 actividades.	100%	Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 8 actividades programadas para este componente.	Con corte a 31 de diciembre de 2021, se observa la culminación al 100% de las 8 actividades.	100%	Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas.
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 2 actividades programadas para este componente.	Con corte a 31 de diciembre de 2021, se culminó con las actividades propuestas al 100%.	100%	Se cumplió con la ejecución de las actividades propuestas.